# **SPRINT 1**

# **Sprint Goal**

El objetivo del Sprint es que el paciente pueda visualizar los turnos disponibles en un rango de fechas dado.

# PBIs seleccionados para el Sprint

TF-5 Como paciente quiero seleccionar un médico para poder atenderme.

TF-11 Como paciente quiero ver los horarios y días en los que atiende el médico seleccionado para conocer sus horarios de atención TF-12 Como paciente quiero seleccionar un rango de fechas para ver los turnos disponibles.

# **División tareas USER STORY 5**

Traer datos de obras sociales desde la base de date
---

- TF-46 Traer datos de los médicos desde la base de datos
- TF-47 Traer datos de especialidades desde la base de datos
- TF-48 Crear tabla de médicos en base de datos
- TF-49 Crear pantalla de médicos, especialidades y obra sociales
- Traer datos del médico seleccionado
- TF-56 Crear tabla de especialidades en base de datos
- TF-57 Crear tabla de obras sociales en base de datos
- TF-60 Crear pantalla médicos con filtro especiales u obra sociales

### División tareas USER STORY 11

- TF-50 Listar horarios y días de un médico
- TF-52 Obtener días y horarios de atencion del médico seleccionado en orden ascendente

### **División tareas USER STORY 12**

- TF-53 Listar turnos disponibles del médico
- TF-54 Traer los datos de los turnos disponibles del médico seleccionado según opciones elegidas
- TF-55 Mostrar cartel para visualizar turnos de la próxima semana

# Asignación de tareas

☐ TF-45	Traer datos de obras sociales desde la base de datos	2	EN REVISIÓN 🗸
TF-46	Traer datos de los médicos desde la base de datos	2	EN REVISIÓN V
TF-47	Traer datos de especialidades desde la base de datos	2	EN REVISIÓN →
TF-48	Crear tabla de médicos en base de datos	1)	EN REVISIÓN 🗸
TF-49	Crear pantalla de médicos, especialidades y obra sociales	1)	EN REVISIÓN 🗸
TF-51	Traer datos del médico seleccionado	3)	EN REVISIÓN 🗸
TF-56	Crear tabla de especialidades en base de datos	1)	EN REVISIÓN →
TF-57	Crear tabla de obras sociales en base de datos	1)	EN REVISIÓN 🗸
TF-60	Crear pantalla médicos con filtro especiales u obra sociales	0 (	MS EN REVISIÓN 🗸

### Criterios de done

- Que el link del commit esté vinculado con la user story en el jira
- Que cada commit tenga una breve explicación de los nuevos cambios realizados para que el seguimiento sea más fácil
- Que sea revisado por un integrante del grupo cuando se hace el pull request
- Que cumpla los criterios de aceptación de cada user story

# Que el link del commit esté vinculado con la user story en el jira



### Traer datos de obras sociales desde la base de datos




#### Description

https://qithub.com/aqustingroh/TurnoFacil/pull/new/TF-45-Traer-datos-de-obras-sociales-desde-base-de-datos

# Que cada commit tenga una breve explicación de los nuevos cambios realizados para que el seguimiento sea más fácil



# Que sea revisado por un integrante del grupo cuando se hace el pull request



### Que cumpla los criterios de aceptación de cada user story

Como paciente quiero... / 🔲 TF-5

### Como paciente quiero seleccionar un médico para poder atenderme









#### Descripción

- · poder filtrar por especialidad y obra social
- · listar los medicos con su especialidad y obra social con la que trabaja

### ¿Qué funcionó bien?

Si bien hubo problemas a la hora de integrar algunas ramas, el equipo trabajó de manera ordenada y mantuvo actualizadas sus ramas locales. Esto fue de gran ayuda para evitar conflictos a la hora de integrar dichas

#### ¿Qué funcionó mal en el sprint?

En el momento de dividir las User Stories las tareas destinadas al Frontend eran muy amplias y las destinadas a Backend estaban demasiado subdivididas, esto produjo complicaciones a la hora de integrar dichas tareas. Las tareas relacionadas a la creación de la base de datos deberían haber estado agrupadas en una misma tarea sin embargo estaban creadas por separado.

No existen commits relacionados a la creación de la base de datos ya que fue creada durante la implementación de los servicios brindados desde la API.

Otro de los problemas al que nos enfrentamos fue que la base del proyecto no estuvo bien estructurada desde un inicio, lo que provocó que algunas tareas hayan sido bloqueadas por otras.

# A mejorar

- Configurar de mejor manera el **.gitignore** al momento de iniciar el proyecto para evitar conflictos al momento de integrar las ramas.
- Mejorar la estructura inicial del proyecto para evitar que una rama dependa inicialmente de otra.

## **Iniciar demo**



Médicos

#### Solicitar turno

# Dr Juan Perez Dr Estela Garcia Dr Lautaro Gimenez Dr Pedro Gomez



